行政院體育委員會95年推動性別主流化
－提升規律運動人口試辦計畫

95年4月26日奉核
壹、    依據：依94年7月25日行政院婦女權益促進委員會第23次委員會議通過「行政院各部會推動性別主流化實施計畫」辦理。
貳、    目標：
一、行政院體育委員會(以下簡稱本會)與各縣市政府推動辦理「運動人口倍增計畫」，應納入性別主流化概念。
二、分階段逐步推動本會與各縣市政府辦理體育運動，在分析問題、制定法令、政策、方案計畫及資源分配時，將性別觀點納入。
參、辦理時間：95年4月至12月止。
肆、主辦單位：行政院體育委員會。
伍、協辦單位：各縣市政府。
陸、辦理內容
一、召開說明會議：
（一）辦理單位：行政院體育委員會、各縣市政府共同辦理。
（二）辦理時間：95年5月間。
（三）辦理內容：召開說明會，請各縣市依格式填報。
（四）參加對象：各縣市政府。
二、檢視公務報表統計
（一）辦理單位：行政院體育委員會、各縣市政府。 

（二）辦理時間：95年10月間。
（三）辦理內容：請各縣市就應報表格檢視分析。
（四）檢視原則：
1、報表內容關於對象及資源分配統計逐項檢視是否均已區分性別。
2、檢視非屬上項相關統計項目，進一步思考其和人的關聯，以增加性別統計項目。
三、進行性別統計分析
（一）辦理單位：行政院體育委員會、各縣市政府。
（二）辦理時間：95年11月間。
（三）辦理內容：整合資料進行交叉分析，呈現其特性，建立運動人口基礎資料(如性別、職業、年齡、教育程度、家庭狀況等)並檢討尚待補強之統計資料。
四、進行性別影響評估
（一）辦理單位：行政院體育委員會、各縣市政府。
（二）辦理時間：95年5月至12月。
（三）辦理內容：
1.先期評估：運用性別影響評估檢視清單，就研修法令、政策、方案等業務計畫，進行性別影響評估。
2.期中評估：配合相關會議，檢討執行成果作為修正計畫執行方向之參據並就尚待補強之統計資料(包括基本資料及執行成果等)研商建立方式。
3.期末評估：整体檢視計畫執行成效並視其辦理結果，評估是否續辦或擴大辦理之必要；同時就重要統計資料，協調相關單位建置常態辦理之機制，做為研你訂政策參考。
五、建立性別預算
（一）辦理單位：行政院體育委員會、各縣市政府。
（二）辦理時間：95年11月間。
（三）預算範圍：文宣行銷、體育活動、志工研習、器材設施
（四）辦理內容：依性別編列上述預算。 

六、撰寫成果報告
（一）辦理單位：行政院體育委員會。
（二）辦理時間：96年12月
（三）辦理內容：彙整各縣市成果報告，提供試辦情形、成效評估、未來建議及檢討意見給婦權會。
柒、經費來源：由行政院體育委員會補助各縣市政府辦理運動人口倍增計畫相關預算項下支應。
捌、預期效益：
一、每年提升規律運動人口2%。
二、編印2006年台灣規律運動人口性別圖像。
三、平衡兩性參與運動人口比例。
